

Приложение  
к постановлению  
главы города ЗАТО г. Радужный  
от 27.08.2013 г. № 66

План мероприятий  
по подготовке проекта планировки территории квартала 7/1  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4
1	Обеспечение размещения в информационном бюллетене администрации «Радуга-информ» и на официальном сайте ЗАТО г. Радужный решения о подготовке проекта планировки территории квартала 7/1 ЗАТО г. Радужный	август 2013 г.	Администрация ЗАТО г. Радужный, (экономический отдел) МКУ «ГКМХ» (отдел архитектуры и градостроительства), СМИ
2	Подготовка технического задания по подготовке проекта планировки территории квартала 7/1 ЗАТО г. Радужный для размещения муниципального заказа.	август-сентябрь 2013 г.	Администрация ЗАТО г. Радужный МКУ «ГКМХ» (отдел архитектуры и градостроительства, экономический отдел)
4	Утверждение технического задания по подготовке проекта планировки территории квартала 7/1 ЗАТО г. Радужный	август-сентябрь 2013 г.	Глава администрации
5	Прием от физических и юридических лиц предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории квартала 7/1 ЗАТО г. Радужный	сентябрь-октябрь 2013 г.	Администрация ЗАТО г. Радужный (отдел организационной и контрольной работы, кадров и делопроизводства)
6	Размещение заказа на заключение муниципального контракта по подготовке проекта планировки территории квартала 7/1 ЗАТО г. Радужный на официальном сайте ЗАТО г. Радужный	август-сентябрь 2013 г.	Администрация ЗАТО г. Радужный, (экономический отдел), МКУ «ГКМХ» (экономический отдел)
7	Заключение муниципального контракта на подготовку проекта планировки территории квартала 7/1 ЗАТО г. Радужный	сентябрь-октябрь 2013 г.	МКУ «ГКМХ» (экономический отдел), проектная организация
8	Подготовка проекта планировки территории квартала 7/1 ЗАТО г. Радужный	сентябрь - октябрь 2013 г.	проектная организация
9	Проверка документации по подготовке проекта планировки	октябрь 2013 г.	МКУ «ГКМХ» (отдел архитектуры и

	территории квартала 7/1 ЗАТО г. Радужный на соответствие требованиям генерального плана, правилам землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный, схеме размещения земельных участков для индивидуального жилищного строительства в квартале 7/1 ЗАТО г. Радужный, утвержденной решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 25.03.2013 г. № 5/25		градостроительства)
10	Подготовка решения о назначении публичных слушаний по проекту планировки территории квартала 7/1 ЗАТО г. Радужный или направление его в проектную организацию на доработку	сентябрь 2013 г.	МКУ «ГКМХ» (отдел архитектуры и градостроительства)
11	Принятие решения о назначении публичных слушаний по проекту планировки территории квартала 7/1 ЗАТО г. Радужный или направление его в проектную организацию на доработку	сентябрь 2013 г.	Глава города
12	Обеспечение опубликования в информационном бюллетене администрации «Радуга-информ» и размещение на официальном сайте ЗАТО г. Радужный решения о назначении публичных слушаний по проекту планировки территории квартала 7/1 ЗАТО г. Радужный	сентябрь 2013 г.	МКУ «ГКМХ» (отдел архитектуры и градостроительства), СМИ
13	Прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проекту планировки территории квартала 7/1 ЗАТО г. Радужный	сентябрь- октябрь 2013 г.	Администрация ЗАТО г. Радужный (отдел организационной и контрольной работы, кадров и делопроизводства)
14	Организация и проведение публичных по проекту планировки территории квартала 7/1 ЗАТО г. Радужный	октябрь 2013 г.	Администрация ЗАТО г. Радужный, (комитет по управлению муниципальным имуществом), МКУ «ГКМХ» (отдел архитектуры и градостроительства)
15	Подготовка протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории квартала 7/1 ЗАТО г. Радужный	октябрь 2013 г.	МКУ «ГКМХ» (отдел архитектуры и градостроительства)
16	Утверждение заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории квартала 7/1 ЗАТО г. Радужный	октябрь 2013 г.	Глава администрации
17	Обеспечение опубликования в информационном бюллетене администрации «Радуга-информ» и	ноябрь 2013 г.	МКУ «ГКМХ» (отдел архитектуры и градостроительства),

	размещение на официальном сайте ЗАТО г. Радужный заключения о результатах публичных слушаний		СМИ
18	Подготовка решения об утверждении или отклонении и направлении на доработку проекта планировки территории квартала 7/1 ЗАТО г. Радужный	до 10 ноября 2013 г.	МКУ «ГКМХ» (отдел архитектуры и градостроительства)
19	Утверждение или отклонение и направление на доработку проекта планировки территории квартала 7/1 ЗАТО г. Радужный	ноябрь - 2013 г.	Глава администрации
20	Обеспечение опубликования в информационном бюллетене администрации «Радуга-информ» и размещение на официальном сайте ЗАТО г. Радужный утвержденного проекта планировки территории квартала 7/1 ЗАТО г. Радужный	ноябрь 2013 г.	МКУ «ГКМХ» (отдел архитектуры и градостроительства), СМИ