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Муниципальный контракт № 130
на выполнение работ

ИКЗ – 23  333080067703308010010026 001 4211 244
	г. Радужный
	    "31" октября 2023г.


Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области, далее именуемое "Заказчик", в лице начальника Куриленко Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны Общество с ограниченной ответственностью «АвтоДорСтрой» (ООО «АвтоДорСтрой»), далее именуемое "Подрядчик", в лице директора Шамшина Ивана Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, руководствуясь Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0328300000323000146 от «20» октября 2023 заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в установленный настоящим Контрактом срок и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в рамках реализации Соглашения № 513-2022-БКД-07  от «19» января 2022 г. «О предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области»  на финансирование обеспечения дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнить работы по ремонту автомобильной дороги от КПП на въезде в город до перекрестка у жилого дома №1 1 квартала (участок автомобильной дороги от производственной базы "Фаэтон" до производственной базы АО «Городской узел связи г.Радужный») (Приложение №1 к Контракту), раздела 8 Контракта и локальной смете № 18 (Приложение №4) и сдать результаты выполненных работ Заказчику, а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их  в соответствии с условиями Контракта за выполненные надлежащим образом работы в размере и порядке, предусмотренные настоящим Контрактом и протоколом согласования договорной цены (Приложение №2 к Контракту). 

1.2. Наименование объекта: участок автомобильной дороги от производственной базы "Фаэтон" до производственной базы АО «Городской узел связи г.Радужный»). 

2. Срок и условия, место оказания услуг

2.1. Срок выполнения работ: с 02.05.2024 по 31.07.2024.

Срок исполнения контракта: 05.09.2024. 
Срок исполнения контракта включает в себя срок выполнения работ в полном объеме, срок приемки (с оформлением документа о приемке) и оплаты заказчиком работ. Окончание срок действия контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

2.2. Место выполнения работ: Владимирская область, г. Радужный, 17 квартал, участок автомобильной дороги от производственной базы "Фаэтон" до производственной базы АО «Городской узел связи г.Радужный»). 

Категория – III
2.3. Работы выполняются в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ, являющимся   неотъемлемой частью Контракта (Приложение №3 к Контракту). 

2.4. Требования к работам, в том числе к содержанию, объему, срокам их выполнения указаны в Приложении № 1 к настоящему Контракту, а также в сметной документации, передаваемой Заказчиком Подрядчику (Приложение № 4 к Контракту).

2.5. Перед заключением Контракта Подрядчик обязан согласовать график выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №3) согласно техническому заданию (Приложение № 1) и локальной смете № 18 (Приложение №4).

 3. Цена контракта
3.1. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: 7 588 228,57 руб. (Семь миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч двести двадцать восемь рублей) 57 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20 процентов.

В случае досрочного исполнения подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных графиком выполнения строительно-монтажных работ, заказчик вправе, при условии наличия необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды, принять предъявленные подрядчиком работы в установленном контрактом порядке, и оплатить выполненные работы. Цена контракта при досрочном выполнении подрядчиком работ по контракту, их приемке и оплате заказчиком, изменению не подлежит.

3.2. Расчеты по Контракту осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями.

3.3. Источник финансирования - Бюджет ЗАТО г. Радужный.  

3.4. Валюта цены Контракта и расчетов с Подрядчиком - Российский рубль.

3.5. В случае если Подрядчик не является плательщиком НДС и фактические расходы Подрядчика, связанные с имеющимся у него налогообложением, меньше тех, которые учитывались при определении цены работы, являющейся предметом Контракта, то Стороны обязаны заключить дополнительное соглашение об уменьшении цены Контракта на сумму, равную разнице между ценой контракта, сформированной с учетом НДС, и ценой контракта, образованной с учетом фактического налогообложения Подрядчика, без изменения предусмотренных Контрактом объемов работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.6. В случае если в ходе исполнения настоящего Контракта уполномоченным государственным органом установлены обстоятельства, которые являются основанием для уплаты Подрядчиком НДС, последний не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Контракта на сумму НДС.

3.7. Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания уполномоченными лицами Исполнителя и Заказчика Документа о приемке работ в ЕИС, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ,  на основании счета, счета-фактуры (при наличии).

3.8. Оплата производится путём перечисления денежных средств Заказчиком на расчётный счёт Подрядчика, указанный в настоящем контракте. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента перечисления денежных средств на счет Подрядчика.

3.9. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты дополнительных работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком. 

3.10. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустоек (штрафов, пеней) Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом неустоек (штрафов, пеней). Сумма начисленной нестойки (штрафов, пеней)  отражается в справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Подписание Подрядчиком указанной справки  по форме КС-3 подтверждает согласие Подрядчика с основанием и суммой начисленной неустойки (штрафов, пеней), а также с правом Заказчика на уменьшение суммы платежа на сумму начисленной неустойки (штрафов, пеней).

3.11. Оплата производится путём перечисления денежных средств Заказчиком на расчётный счёт Подрядчика, указанный в настоящем контракте. 

3.12. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с даты списания денежных средств   с лицевого счета Заказчика на счет Подрядчика.

 4. Качество работы
4.1. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям, указанным в Приложении №1 к Контракту.

4.2. Гарантийный срок, установленный на результаты работ, указан в Приложении №1 к Контракту.

4.3. Гарантийный срок исчисляется с момента, когда по условиям контракта результат выполненной работы принят Заказчиком.
4.4. Гарантийный срок продлевается на период, в течение которого Заказчик не мог пользоваться результатом работ из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии, что Подрядчик был письменно извещен Заказчиком об обнаружении недостатков в срок, предусмотренный контрактом.

4.5. Гарантия качества распространяется на все, что составляет результаты работ.

4.6. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
4.7. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с возможным привлечением экспертов, все расходы по которому, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объёме.
4.8. Если же аварийные ситуации нанесли материальный ущерб Заказчику в гарантийные сроки эксплуатации объекта, Подрядчик устраняет их за свой счет или компенсирует их в денежном выражении Заказчику.

4.9. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в сметной документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах.

4.10. Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы не были устранены в установленный Контрактом срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.

4.11. В случае проведения встречных проверок Контрольно-ревизионным отделом администрации ЗАТО г.Радужный Подрядчик обязуется предоставить всю документацию, касающуюся исполнения настоящего Контракта.
5 Общие положения
5.1. Интересы Заказчика по Контракту представляет лицо, уполномоченное надлежащим образом, которое с момента заключения настоящего Контракта принимает участие в общем контроле и регулировании вопросов, возникающих в ходе работ.

5.2. Контроль за текущим ремонтом Объектов осуществляет МКУ «ГКМХ» (адрес: Владимирская область, г.Радужный,1 квартал, д.55) и организация, осуществляющая строительный контроль за выполнением работ по настоящему Контракту.

5.3. Интересы Подрядчика по Контракту представляет лицо, уполномоченное надлежащим образом, которое с момента заключения настоящего Контракта принимает участие в регулировании всех вопросов, возникающих в ходе работ, организует и ежедневно контролирует выполнение работ на Объекте.

5.4. С момента заключения настоящего Контракта непосредственный контроль, исполнение обязательств Подрядчика и актирование выполненных работ осуществляет уполномоченный представитель Подрядчика.
5.5. Требования к работам:
5.5.1. Работы должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, в соответствии с Техническим заданием (Приложением № 1 к Контракту), а также иным требованиям, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
5.5.2. Работы должны быть выполнены в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.5.3. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в соответствии с требованиями (Приложением № 1 к Контракту).

5.5.4. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания уполномоченных лиц Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта.
5.5.5. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться в Общем журнале работ, который постоянно находится на месте работ.
5.6. Требования к условиям и способам выполнения работ:

5.6.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица.
5.6.2. Подрядчик при исполнении настоящего Контракта вправе привлечь другие организации, обладающие необходимым опытом и квалифицированным персоналом.
5.6.3. В целях своевременного и качественного исполнения условий настоящего Контракта Подрядчик обязан проинформировать Заказчика о заключении субподрядных договоров.
5.7. В целях толкования условий настоящего контракта Стороны установили, что:

«Отчетная документация» - это комплект документов, включающий в себя: 

- акт формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ»; 

- справка формы КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»; 

- исполнительная документация (экземпляр Подрядчика); 

- Общий журнал работ; 

«Исполнительная документация» - это комплект документов, включающий в себя:

- акты приемки (освидетельствования) скрытых работ (ответственных конструкций), подписанные Сторонами и организацией, осуществляющей строительный контроль;

- результаты контрольных измерений (исполнительная съемка), подписанные Сторонами и организацией, осуществляющей строительный контроль;

- документы о качестве материалов, заверенные Подрядчиком копии или оригиналы;

- акт приема-передачи возвратного материала;

- гарантийный паспорт;

- предписания, выданные Подрядчику;

- фотоматериал;

- результаты контрольных испытаний проб асфальтобетона, взятых из покрытия по требованию Заказчика;

«Результаты контрольных измерений (исполнительная съемка)» - это документ отражающий объем выполненных работ, в котором указываются геометрические размеры, высотные отметки и др. информация о выполненном виде работ, данным документом также считаются ведомости, чертежи и другие формы для соответствующего вида работ;

 «Общий журнал работ» - это основной первичный документ, отражающий последовательность, сроки и условия выполнения работ;

- журнал учета выполненных работ по форме КС-6а;

- акт приемки законченных работ по форме А1;

- документ, подтверждающий обеспечение гарантийных обязательств.

5.8. Подрядчик обязуется выполнять работы в соответствии с Приложением № 3 (График выполнения строительно-монтажных работ).

Подрядчик обязуется предоставить все необходимые материалы и оборудование для выполнения работы. Наименование, количество, стоимость материалов и оборудования, а также требования к их качеству указаны в Локальной смете № 18 (приложение №4).

Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного предоставленного Подрядчиком имущества несет Подрядчик. 

Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.

Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и в случае неисполнения Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

5.9. Заказчик вправе устранять недостатки выполненной Подрядчиком работы самостоятельно или с привлечением третьих лиц и требовать от Подрядчика возмещения расходов на их устранение.

5.10. Заказчик, Федеральное дорожное агентство, ФКУ «Центрдорразвития», ФКУ Упрдор Москва - Нижний-Новгород, Администрация Владимирской области и Администрация ЗАТО г.Радужный, Строительный контроль, Народный контроль вправе во всякое время проверять ход и качество выполняемой Подрядчиком работы на Объекте, не вмешиваясь в его деятельность.
6. Обеспечение исполнения Контракта
6.1. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5 % от начальной (максимальной) цены контракта в сумме 381 318 руб. 02 коп.

6.1.1. Если участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены Контракта и не менее размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность участника в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки.

6.1.2. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре Контрактов, заключенных Заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких Контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

6.1.3. Размер обеспечения Контракта может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ.

6.1.4. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ. 
6.1.5. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов) и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона №44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре Контрактов. 

6.1.6. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом, а также приемки Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по Контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению).
6.1.7. Срок предоставления обеспечения исполнения Контракта: обеспечение исполнения Контракта должно быть предоставлено до заключения Контракта. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения Контракта, такой участник закупки считается уклонившимся от заключения Контракта.

6.1.8. Порядок предоставления обеспечения исполнения Контракта.
6.1.8.1. Исполнение Контракта может обеспечиваться независимой гарантией или внесением денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно. 

6.1.8.2. Положения Контракта об обеспечении исполнения Контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ, не применяются в случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

6.1.8.3. Обеспечение исполнения контракта внесением денежных средств.

Обеспечение исполнения контракта считается предоставленным со дня фактического поступления денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, и размещения на электронной площадке участником закупки, с которым заключается контракт, документа, подтверждающего предоставление обеспечения исполнения контракта.

Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения контракта, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта внесением денежных средств считается не предоставленным.

Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения контракта должны быть перечислены в установленном размере по реквизитам:

600910, Владимирская область, г.Радужный, 1 квартал, д.55, кабинет 117

ИНН 3308006770; КПП 330801001

Банк: Отделение Владимир банка России//УФК по Владимирской области г.Владимир

БИК 011708377

Казначейский  счет (р/с) 03232643177370002800

л/сч. 05283Ц69160; Единый казначейский  счет (к/с) 40102810945370000020

Назначение платежа: «Обеспечение исполнения муниципального контракта, ИКЗ _____________».

При ненадлежащем исполнении или неисполнении обеспеченного денежными средствами обязательства требования Заказчика удовлетворяются без обращения в суд, заложенные денежные средства остаются у Заказчика. 

Срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения контракта, не должен превышать 20 дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.
6.1.8.4. Обеспечение исполнения контракта независимой гарантией. 

В качестве обеспечения исполнения контракта принимаются независимые гарантии, выданные юридическими лицами, указанными в части 1 статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, и соответствующие требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005, и включенные в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе. 
Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 
1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона №44-ФЗ, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия.

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией, а именно: 
· обязательства подрядчика по контракту, связанные с выполнением работ;

· обязательства по выплате неустойки, предусмотренной контрактом;

· обязательства по возмещению убытков заказчика, причиненных неисполнением и (или) просрочкой исполнения и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по контракту.
3) обязанность гаранта  в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия независимой гарантии. 

С учетом требований части 3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии;

8) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

9) дополнительные требования к независимой гарантии, используемой для целей Закона, установленные частью 8.2 статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ.
Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией. 
В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в пункте 11.6.2 настоящего контракта. 

6.2. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств установлено.

6.2.1. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 2 процента начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 152 527,21 рублей. 

6.2.2. Срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств: обеспечение гарантийных обязательств должно быть предоставлено в полном объеме после окончания выполнения работ по первому этапу до подписания документа о приемке. Оформление документа о приемке осуществляется после предоставления подрядчиком такого обеспечения.

6.2.3. Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств.

6.2.3.1. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться независимой гарантией или внесением денежных средств на счет заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
Положения контракта об обеспечении гарантийных обязательств не применяются в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.
6.2.3.2. Обеспечение гарантийных обязательств внесением денежных средств.

Обеспечение гарантийных обязательств считается предоставленным со дня фактического поступления денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения гарантийных обязательств, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика в полном объеме после окончания выполнения работ до подписания документа о приемке. Оформление документа о приемке результата выполненных работ осуществляется после предоставления подрядчиком такого обеспечения. 

Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения гарантийных обязательств должны быть перечислены в установленном размере по реквизитам:

600910, Владимирская область, г.Радужный, 1 квартал, д.55, кабинет 117

ИНН 3308006770; КПП 330801001

Банк: Отделение Владимир банка России//УФК по Владимирской области г.Владимир

БИК 011708377

Казначейский  счет (р/с) 03232643177370002800

л/сч. 05283Ц69160; Единый казначейский  счет (к/с) 40102810945370000020

Назначение платежа: «Обеспечение гарантийных обязательств муниципального контракта ИКЗ ____».

При ненадлежащем исполнении или неисполнении обеспеченного денежными средствами обязательства требования Заказчика удовлетворяются без обращения в суд, заложенные денежные средства остаются у заказчика. 

Срок возврата Заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств, не должен превышать 20 дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом. 

6.2.4. Обеспечение гарантийных обязательств независимой гарантией. 
В качестве обеспечения гарантийных обязательств принимаются независимые гарантии, выданные юридическими лицами, указанными в части 1 статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, и соответствующие требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации, и включенные в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе.
Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 
1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона №44-ФЗ, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия независимой гарантии. 

С учетом требований части 3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ;

6) установленный постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии;

7) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

8) дополнительные требования к независимой гарантии, используемой для целей Закона, установленные частью 8.2 статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ.
Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией. Обеспечение гарантийных обязательств

7.  Обязательства Заказчика
Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя следующие обязательства:

7.1. Принять выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом;

7.2. Оплачивать результаты выполненных по контракту работ в размерах, установленных контрактом, с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ в срок в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания уполномоченными лицами Исполнителя и Заказчика Документа о приемке работ в ЕИС, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ,  на основании счета, счета-фактуры (при наличии). 

7.2.1. Изменять цену контракта в случаях, если такая возможность предусмотрена контрактом в соответствии с частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.3. Заказчик в течение всего срока действия настоящего Контракта контролирует выполнение работ, с проведением соответствующих обследований, при необходимости с привлечением лабораторий и других организаций, осуществляющих контроль качества. Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения работ по входному и операционному контролю качества.

7.4.  Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

7.5. Заказчик вправе запрашивать любую информацию, касающуюся проведения Работ на Объекте.

7.6. При осуществлении контроля за выполнением Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

7.7. В случае обнаружения дефектов при проведении приемки работы Заказчик принимает решение отказать Подрядчику в приемке работы и выдает распоряжение об устранении дефекта с указанием срока повторной приемки.

7.8. Контроль за выполнением работ со стороны Заказчика может осуществлять представитель организации Заказчика, который от его имени совместно с Подрядчиком оформляет все документы, связанные с оказанием услуги в течение всего срока действия Контракта и в соответствии с действующими нормативными документами.
8. Обязательства Подрядчика
8.1. Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:

8.1.1. Выполнить на объекте работы по ремонту автомобильной дороги от КПП на въезде в город до перекрестка у жилого дома №1 1 квартала (участок автомобильной дороги от производственной базы "Фаэтон" до производственной базы АО «Городской узел связи г.Радужный»), в сроки, предусмотренные Контрактом, с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ (приложение №3) в соответствии со сметными расчетами стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям настоящего Контракта и сметной документации. Обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии со сметной документацией (приложение № 4 к Контракту).

 8.1.2. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять виды и объемы работ. Любое такое изменение будет расцениваться как нарушение условий Контракта.

8.1.3. Выполнение работ производится в соответствии с действующими строительными, санитарными, природоохранными и другими нормативными документами, а также с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими выполнение работ данного вида (Приложение № 1 к Контракту).

8.1.4. Подрядчик до начала проведения работ по текущему ремонту Объектов  обязан получить разрешение на производство земляных работ,  связанных с временным нарушением и изменением существующего благоустройства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в МКУ «ГКМХ» ЗАТО г.Радужный по адресу: Владимирская область, г. Радужный, 1 квартал, д.55. и предоставить надлежащим образом оформленное разрешение на проведение земляных работ Заказчику.
8.1.5. Обязуется предоставить Заказчику в течение 2-х рабочих дней с даты заключения Контракта в 2-х экземплярах копии приказов или выписки из них о назначении ответственного лица за производство, качество, безопасность выполняемых работ и за безопасность дорожного движения на Объекте, а также номер контактного телефона ответственного лица.

На все виды работ должны быть разработаны и утверждены инструкции, назначены лица, ответственные за выполнение таких мероприятий.

8.1.6. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются сторонами в письменной форме. Указания Подрядчику могут даваться в форме: замечаний, писем, предписаний, записей в «Общем журнале работ», который должен постоянно находиться на Объекте.

8.1.7.  Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке на русском языке «Общий журнал работ», специальные журналы работ, журналы результатов лабораторного контроля. По записям, сделанным Заказчиком в «Общем журнале работ» о допущенных отклонениях, Подрядчик обязан принять меры по их устранению за свой счёт (немедленно или в установленные Заказчиком сроки), после чего внести соответствующие записи в «Общий журнал работ».

Подрядчик осуществляет своими силами операционный контроль выполняемых им работ, отчитываясь о результатах перед Заказчиком в установленные им сроки.

8.1.8. До начала производства работ, в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», Подрядчик  передает на утверждение Заказчику схему организации движения, ограждения мест выполнения работ на Объекте, после чего передает схему организации дорожного движения на согласование в органы ГИБДД на региональном или районном уровне, осуществляющим федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного движения на данном участке автомобильной дороги, не менее чем за одни сутки, если продолжительность работ составляет не более 5 суток.

При проведении долгосрочных работ длительностью более 5 (пяти) суток Подрядчик уведомляет соответствующие органы ГИБДД об адресе участка автомобильной дороги, на котором намечено производство работ, месте и сроках проведения работ не менее чем за 7 (семь) суток до начала производства работ. 

Подрядчик обеспечивает соблюдение схемы организации дорожного движения на весь период производства работ.

8.1.9. В случае введения временных ограничений дорожного движения на автомобильной дороге на срок, превышающий сутки, Подрядчик обязуется разработать в соответствии с Федеральным законом "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от  29.12.2017 № 443-ФЗ  проект организации дорожного движения и утвердить его в Администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области. Утвержденный проект организации дорожного движения представить Заказчику. 

8.1.10. Подрядчик обязан установить все необходимые дорожные знаки и указатели, соответствующие требованиям ГОСТ Р 52290-2004, вдоль подъездных путей и объездных дорог к ремонтируемому Объекту.

Заказчик не будет нести ответственности по любым претензиям, которые могут возникнуть по причине не надлежащей эксплуатации подъездных путей или по другой причине, связанной с подъездными путями, используемыми Подрядчиком.

8.1.11. Подрядчик отвечает за точную разбивку Объекта и устройство конструктивных элементов по отношению к исходным точкам, линиям и реперам.

8.1.12. Подрядчик перед началом работ, а также после выполнения работ по фрезерованию, укладке выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, для подтверждения объемов и формирования нормативного поперечного профиля автомобильной дороги предоставляет Заказчику в составе исполнительной документации геодезическую съемку с шагом двадцать погонных метров, с высотными отметками по оси дороги, 2,5 метра от оси дороги по поперечному профилю, кромке дорожной одежды с привязкой к закрепленному на местности пикетажу. По результатам геодезической съемки Подрядчик предоставляет исполнительную документацию в составе: ведомости промеров толщины, поперечных уклонов, ширины дорожного покрытия, схему подсчета площадей ремонтируемого участка автомобильной дороги, карту фрезерования.

8.1.13. Подрядчик производит трехстадийную фотофиксацию выполняемых работ:

а) до начала выполнения работ:

в течение 2 (двух) дней до начала выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику фотографии о состоянии Объекта не менее 5 штук на 0,5 км Объекта с разных точек;
б) в процессе выполнения работ:

к каждой приемке работ Подрядчик представляет Заказчику фотоматериалы (с датой и временем на фото) по выполненным за отчетный период работам, подлежащим освидетельствованию, в том числе по скрытым работам, в количестве не менее 2-х на каждый вид работ;

в) по окончании выполнения работ при их сдаче Заказчику:

за 2 дня до подписания Акта по приемке в эксплуатацию законченного ремонтом Объекта Подрядчик представляет Заказчику фотографии о состоянии Объекта после ремонта не менее 5 штук на 1 км Объекта с точек, по которым были выполнены фотографии до начала работ.

Представляемые Подрядчиком фотографии должны:

а) быть выполнены в электронном виде; 

б) быть выполнены в цветном изображении, с разрешением не менее 300 dpi с соблюдением контрастности и цветопередачи, в формате не менее 10x15 см и не более 13x18 см;

в) содержать на оборотной стороне название Подрядчика, наименование Объекта, вида работ;

г) иметь на лицевой стороне указание на дату съемки;

д) иметь привязку к местности и (или) километражу (при наличии объекта, к которому может быть осуществлена привязка);

е)
 быть заверены подписью уполномоченного представителя Подрядчика (исполнителя) и его печатью (при наличии) с указанием даты заверения.

Представляемые Подрядчиком фотографии подлежат хранению у Заказчика вместе с документами, которыми подтверждается выполнение работ и их приемка Заказчиком. 

8.1.14. При производстве работ требуется обеспечить абсолютный водоотвод со всей площади ремонтируемого участка, т.е. какие-либо скопления воды в границах проведения работ не допустимы.

8.1.15. Подрядчик имеет право потребовать указания и разъяснения по любому вопросу, связанному с производством работ по Контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Представителем Заказчика в срок до 5 (пяти) рабочих дней в письменном виде с момента поступления запроса.

Требования Подрядчика должны представляться Заказчику в письменном виде за подписью Представителя Подрядчика, регистрироваться и храниться Представителем Заказчика на протяжении срока действия Контракта. Копии требований хранятся Представителем Подрядчика.

8.1.16. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе производства работ.  

8.1.17. Подрядчик должен фиксировать ход выполнения работ и результаты производственного контроля в исполнительной документации в соответствии с требованиями нормативных документов.

8.1.18. Подрядчик несет ответственность за соблюдение в ходе выполнения работ всех необходимых мероприятий по обеспечению требований охраны труда, техники безопасности, пожарной и промышленной безопасности.

8.1.19. Подрядчик обеспечивает безопасное движение транспортных средств и пешеходов на территории Объекта с момента начала работ до подписания Акта по приемке в эксплуатацию законченного ремонтом Объекта.

8.1.20. До момента ввода Объекта в эксплуатацию Подрядчик обеспечивает сохранность всех существующих элементов обустройства Объекта. 

8.1.21. Подрядчик обязан не допускать накопления мусора и строительных отходов на Объекте, осуществлять систематическую, а по завершении работ – окончательную уборку рабочих мест, территории строительной площадки, выездов с нее, прилегающей к ней полосе отвода от принадлежащих Подрядчику остатков материалов и отходов.
Образовавшиеся в процессе производства работ мусор и строительные отходы являются собственностью Подрядчика (за исключением асфальтобетонного гранулята) и Подрядчик при обращении с отходами осуществляет все расчеты и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду, несет все риски, связанные с деятельностью по образованию отходов. Подрядчик обязан за счет собственных средств организовать сбор, вывоз и размещение отходов на специальных лицензированных полигонах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подрядчик после получения письменного извещения Заказчика о выявленных на Объекте дефектах обязан направить в установленный в извещении Заказчика срок, уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты. Заказчик вправе привлекать специалистов иных организаций для участия в составлении акта. В случае неявки представителя Подрядчика, Заказчик составляет акт в его отсутствие. Такой акт имеет полную юридическую силу.
8.1.22. Подрядчик обязан не допускать до производства работ на Объекте иностранную рабочую силу, не прошедшую в установленном порядке миграционный учет.

8.1.23. Подрядчик обязан, после выполнения работ по фрезерованию асфальтобетонного покрытия, доставить асфальтобетонный гранулят за минусом объема, использованного на укрепление обочин, на базу эксплуатирующей организации с составлением товарно-транспортных накладных.  При сдаче работ Подрядчик предоставляет Заказчику итоговый акт приема-передачи гранулята с приложением копий товарно-транспортных накладных. При отсутствии данных документов Заказчик не принимает и не подписывает работы.

Объем асфальтобетонного гранулята подтверждается геодезической съемкой, съемку проводит Подрядчик.

8.1.24. До подписания Акта комиссии по приемке в эксплуатацию законченного ремонтом Объекта риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного имущества, используемого для исполнения Контракта, имущества (Объект), переданного Заказчиком Подрядчику, а также результата выполненных работ несёт Подрядчик.

8.1.25. Подрядчик должен закупать инертные материалы у лиц, имеющих разрешение  (лицензии) на осуществление соответствующих видов деятельности, связанных с пользованиями недрами и несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц. 

8.1.26. Подрядчик несет ответственность за безопасность движения автотранспорта и пешеходов на Объекте от момента начала производства работ до момента подписания Акта комиссии по приемке в эксплуатацию законченного ремонтом Объекта и освобождения Объекта от своего имущества.

8.1.27. Подрядчик обязан в ходе выполнения работ проводить мероприятия, направленные на предупреждение повреждений Объекта в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий.

8.1.28. Подрядчик несет полную материальную, административную и уголовную ответственность за вред, причиненный третьим лицам (личности или имуществу) вследствие выполнения (в том числе с надлежащим качеством) или невыполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом.

8.1.29. В случае, если Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Подрядчику работ по Контракту, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения нормативных актов (нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов), требования которых Подрядчик обязан  соблюдать в ходе реализации Контракта, в том числе за последствия дорожно-транспортных происшествий, Подрядчик обязуется в полном объёме возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.

8.1.30. Подрядчик обязуется принимать информационные сообщения и предоставлять запрашиваемые данные и документы в электронном виде по средствам информационных сервисов или путем интеграции информационных систем Подрядчика с используемой Заказчиком информационной системой для администрирования своей деятельности, в том числе для оперативного управления ходом работ. 

Подрядчик несет ответственность за своевременность и достоверность предоставляемых данных.

8.1.31. Работы по укреплению обочин должны быть начаты в срок не позднее 3 суток после завершения работ по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. На период до выполнения работ по укреплению обочин участок производства работ должен быть оборудован временными дорожными знаками 1.19 «Опасная обочина».

8.1.32. В случае если перерыв в отдельных видах производства работ (фрезерование, устройство выравнивающего слоя, устройство верхнего слоя покрытия) достигает более 7 суток с момента начала данных работ, необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения предусмотреть выполнение работ по нанесению временной горизонтальной дорожной разметки, за счет Подрядчика.

8.1.33. Вести на объекте на русском языке оформленные и заверенные в установленном порядке с момента начала работ и до их завершения, общий журнал работ, журналы выполненных работ входного и операционного лабораторного контроля, а также специальные журналы по типовой форме и предоставлять их для контроля по требованию Заказчика.

8.1.34. Письменно вызвать представителя Заказчика за 48 часов о начале производства работ.

8.1.35. Организовать контроль качества применяемых дорожно-строительных материалов, изделий и операционный контроль за ходом работ. О результатах отчитываться перед заказчиком в установленные им сроки.

8.1.36. Подрядчик должен иметь собственную испытательную лабораторию или  заключить Контракт со сторонней испытательной лабораторией. Испытательная лаборатория должна  иметь «Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории» или (и) «Заключение о состоянии измерений в лаборатории» (и) «Свидетельство об аккредитации» в Федеральной системе аккредитации или (и) «Сертификат соответствия требованиям  ГОСТ ИСО/МЭК 17025» с текущим (не истекшим) сроком действия. Все средства измерения, применяемые  для  оценки качества  материалов  и выполняемых работ,  должны пройти государственную поверку (калибровку) и иметь свидетельство о поверке (свидетельство о калибровке) с текущим (не истекшим) сроком действия. Испытательное  оборудование предназначенное для воспроизводимости испытаний должно иметь протокол об аттестации с текущим (не истекшим) сроком действия. 

8.1.37. Не менее чем за 3 дня до начала производства работ с асфальтобетонной смесью предоставить Заказчику на согласование состав (рецепт) на приготовление асфальтобетонных и других смесей, лабораторные протоколы испытаний на соответствие требованиям нормативных документов применяемых материалов, а также декларации, сертификаты качества согласно (ТР ТС 014/2011), паспорта и на используемые материалы.

8.1.38. Отремонтировать в течение 3 рабочих дней места отбора проб (вырубок или кернов), взятых для контроля качества асфальтобетона.

8.1.39. Обеспечить и содержать за свой счет охрану ремонтируемого объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для ремонта объекта на строительной площадке, ограждения мест производства работ с момента начала  ремонта  до завершения выполнения всех видов работ.

8.1.40. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящегося сооружения.

8.1.41. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. 

8.1.42. Обеспечивать содержание и сохранность ремонтирующегося Объекта с момента начала ремонта до выполнения всех видов работ.

8.1.43. В случае если в указанный срок Объекту или его части по вине Подрядчика будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки.

8.1.44. За свой счет исправить дефекты и недостатки. В обязательном порядке выполнять предписания Заказчика в сроки, указанные в соответствующем предписании. В случае не исполнения в срок предписаний Заказчика, все объемы работ по ремонту Объекта, выполненные до исполнения предписания, не подлежат приемке.

8.1.44. Компенсировать Заказчику все убытки, возникшие по вине Подрядчика за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом.

8.1.45. Уполномоченными лицами Подрядчика ежедневно перед началом и во время проведения работ, а также после окончания рабочей смены проверяется наличие и состояние технических средств организации дорожного движения, ограждающих и направляющих устройств, предусмотренных проектом организации движения и ограждения мест производства работ, соответствие видимости дорожных знаков и светофоров, световозвращателей – требованиям нормативных документов. В общий журнал работ вносятся соответствующие записи. При необходимости заменяются, пришедшие в негодность, в том числе по причине несоответствия светотехнических характеристик, знаков и разметки, конусов и пластин - требованиям нормативных документов или устанавливаются отсутствующие средства организации дорожного движения.

8.1.46. Подрядчик несет гражданско-правовую (имущественную), административную и иную ответственность за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту (за исключением ДТП, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы).

8.1.47. Нести перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 313 и ст. 403 ГК РФ.

8.1.48. Подрядчик имеет право требовать указаний и разъяснений по любому спорному вопросу, связанному с производством работ по Контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Заказчиком в 10-ти дневный срок с момента обращения, в форме распоряжения. Требования Подрядчика представляются в письменном виде, являются правовым документом и должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия Контракта. Копии требований хранятся у Подрядчика.

8.1.49. Подрядчик выполнив весь комплекс работ обязуется сдать их Заказчику с предоставлением следующего пакета документов: акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), актов на скрытые работы, гарантийный паспорт на законченные работы по текущему ремонту Объекта, акт приемки законченных работ по текущему ремонту Объекта (форма А-1), сертификатов на использованный материал, счета на оплату, в сроки установленные настоящим Контрактом.

8.1.50. Подрядчик обязуется выполнить надлежащим образом в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

8.1.51. В случае, если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки (дефекты), то подрядчик обязан их устранить безвозмездно в порядке и сроки, установленные Контрактом.

8.2.  Подрядчик имеет право:

8.2.1. Привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, проинформировав Заказчика о заключении Контрактов подряда с субподрядчиками с указанием реквизитов, ответственных лиц  (Ф.И.О.), контактного телефона.             

8.2.2. По согласованию с Заказчиком обеспечить опережающий темп выполнения подрядных работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по отношению к срокам, указанным в п. 1.3. настоящего Контракта.

9. Материалы, оборудование и выполнение работ

9.1 Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы на Объекте строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием  в количестве и порядке необходимом для надлежащего выполнения работ  по  настоящему  Контракту.
9.2.  Все поставляемые для текущего ремонта материалы и конструкции, оборудование должны иметь соответствующие паспорта,  сертификаты и декларации (если предусмотрено на данный вид продукции). Копии этих документов  должны быть предоставлены Заказчику в течение 10-ти дней с  начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования в случаях предусмотренных законодательством РФ, должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов также - лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями.
9.3. Подрядчик обязан за свои средства с использованием  лаборатории в ходе приемки поступающих материалов, конструкций и изделий, а также выполнения работ по текущему ремонту, обеспечить все предусмотренные нормативными документами  испытания и измерения  и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.
9.4. Заказчик или его представители вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока  в следующих случаях:
а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности ремонтируемого Объекта, либо при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность Объекта и находящихся вблизи его объектов;
б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объекта из-за нарушения Подрядчиком технологии при проведении работ или применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.
Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.
В случае, если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе потребовать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном  действующим законодательством Российской Федерации.

9.5. Контроль за осуществлением выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Контракта будут осуществлять уполномоченные представители:

- со стороны Заказчика зам.начальника, главный инженер МКУ «Дорожник» Грабко Сергей Сергеевич, действующий на основании  приказа;

- со стороны Подрядчика: директор ООО «АвтоДорСтрой» Шамшин Иван Михайлович, действующий на основании Устава.
10. Порядок сдачи и приемки работ
10.1. Сроки, порядок, документальное оформление сдачи и приемки выполненных работ (этапов) приняты в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза«Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 827(размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ 21 октября 2011 г.) с изменениями, внесенными Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 859 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ от 12 декабря 2011 г.); Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 сентября 2012 г. № 159 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ от 18 сентября 2012 г.); Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 октября 2015 г. № 135 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ от 13 октября 2015 г.) и настоящим Контрактом.
10.2. Заказчик и уполномоченные им лица (организация, осуществляющая строительный контроль) имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.
10.3. Заказчик и уполномоченное им лицо (организация, осуществляющая строительный контроль) в течение всего срока действия настоящего Контракта контролирует выполнение работ, с проведением соответствующих обследований, при необходимости с привлечением лабораторий и других организаций, осуществляющих контроль качества. Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения работ по входному и операционному контролю качества.
10.4. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в сроки, определенные п. 10.10. настоящего Контракта. При приемке работ Заказчик:
10.4.1. Проверяет соответствие выполненных работ по объему и качеству требованиям, установленным Контрактом.
10.4.2.  Проводит анализ отчетных документов и материалов, представленных Подрядчиком, на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта, проверяет комплектность и количество экземпляров представленной документации.
10.4.3. При необходимости запрашивает от Подрядчика недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам.
10.4.4. Осуществляет иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия работ условиям Контракта и требованиям законодательства Российской Федерации.
10.5. По исполнении обязательств по Контракту осуществляется сдача отчетной документации. При приемке работ применяется электронный документооборот, который осуществляется через функционал единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС).

10.6. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней по окончанию ремонтных работ формирует и подписывает документ о приемке в ЕИС (далее – структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в ЕИС. В этот же срок Подрядчик предоставляет Заказчику полный пакет документов на бумажном носителе, подтверждающий факт выполнения работ, в следующем количестве:

- предписания, выданные Заказчиком за отчетный период;
- паспорта, сертификаты (дорожные знаки, дорожные ограждения, дорожные сигнальные столбики,  дорожные световозвращатели, камни натуральные и искусственные бортовые, трубы дорожные водопропускные,  лотки дорожные водоотводные) или декларации (песок природный для дорожного строительства, песок дробленый для дорожного строительства, щебень и гравий из горных пород для дорожного строительства, минеральный порошок, цемент для дорожного строительства, щебень и песок шлаковые для дорожного строительства, битум нефтяной дорожный вязкий, битум нефтяной дорожный жидкий, дорожные битумные мастики и герметики, материалы для дорожной разметки) о соответствии на используемые строительные материалы и изделия;

- результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, конструкций и изделий (заверенные копии: журнала испытания асфальтобетонных образцов, взятых из покрытия; журнала испытания образцов асфальтобетонной смеси, взятых из смесителя; журнала определения гранулометрического состава асфальтобетонной смеси; журнала испытания щебня, гравия; журнала испытания контрольных образцов бетона (при выполнении бетонных работ); журнал ухода за бетоном (при выполнении бетонных работ); журнала испытания песка (при выполнении соответствующих видов дорожных работ); журнала контроля плотности грунта, при работах, предусматривающих уплотнение грунта; журнала физико-механических свойств грунтов трассы и резервов; журнала определения максимальной плотности грунта; журнала определения коэффициента фильтрации);

- акты освидетельствования скрытых работ;

- общий журнал работ;

- документ, подтверждающий обеспечение гарантийных обязательств;

- журнал учета выполненных работ по форме КС-6а;

- исполнительные схемы (схема должна содержать наименование объекта ремонта, линейное изображение объекта с разбивкой, поперечный профиль дорожной одежды с указанием слоев и наименованием слоев дорожной одежды, сведения о подсчете объемов работ и подписи представителей Подрядчика и строительного надзора Заказчика);

- результаты геодезических и геометрических промеров (ведомость промеров толщины, поперечных уклонов, ширины и ровности покрытий; ведомость промеров толщины, поперечных уклонов, ширины (укрепление обочин щебнем));

- материалы фотофиксации скрытых работ, а также фотографии Объекта до выполнения работ, во время выполнения и после полного завершения работ с одного ракурса с указанием пикетажного положения согласно требований используемой Заказчиком информационной системой на электронном носителе (USB-флеш-накопитель - запоминающее устройство, использующее в качестве носителя флеш-память, и подключаемое к компьютеру или иному считывающему устройству по интерфейсу USB).

- прочие документы имеющие отношение к предмету договора по требованию Заказчика.

- акт формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», подписанный Подрядчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль;

- справка формы КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», подписанная Подрядчиком; 

- исполнительная документация;

- счет, подписанный Подрядчиком;

- счет-фактура, подписанная Подрядчиком (если Подрядчик является плательщиком НДС).

10.7. До передачи Заказчику отчетная документация должна быть проверена и подписана организацией, осуществляющей строительный контроль на объекте.

10.8. Отчетная документация сдается Подрядчиком с сопроводительным письмом с описью приложений и количества экземпляров. Сопроводительное письмо регистрируется датой фактического предоставления отчетной документации Заказчику.

10.9. Приёмка выполненных работ осуществляется после предоставления обеспечения гарантийных обязательств.

10.10. Приёмка работ осуществляется Заказчиком в течение 14 рабочих дней с момента  поступления структурированного документа о приемке в ЕИС. 

10.11. Обязательства Подрядчика по выполнению работ по контракту (этапу) считаются выполненными после подписания сторонами структурированного документа о приемке (акт выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3).

10.12. Структурированный документ о приемке считается подписанным с момента подписания его Заказчиком и Подрядчиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Подрядчика, в ЕИС. 

10.13. Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в ЕИС структурированного документа о приемке, подписанного Заказчиком.

10.14. В порядке, предусмотренном пунктом 7.7 контракта, заказчиком может быть сформирован в электронной форме в ЕИС мотивированный отказ от приемки и подписан усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

10.15. При наличии недостатков в результатах, полученных при выполнении Работ, Заказчик письменно уведомляет Подрядчика об обнаруженных недостатках в Работе с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

10.16. Сдача-приемка результатов Работ, выполненных Подрядчиком досрочно, осуществляется по согласованию с Заказчиком.

10.17. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик вправе досрочно принять работы.

10.18. Обязательным условием для приемки любых видов работ является соответствие применяемых материалов и изделий нормативным и техническим документам, указанным в Техническом задании (Приложение № 3 к Контракту).

10.19. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ и их оплате, если их объемы или качество не подтверждаются исполнительной и другой предусмотренной нормативными документами технической документацией, о чем Подрядчику выдается предписание.

10.20. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

11. Актирование выполненных работ
11.1. Результат работ в соответствии со сметной документацией и условиями Контракта, должен быть представлен Подрядчиком для приемки представителем Заказчика (в том числе документально). 

11.2. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ (ответственных конструкций) по акту Заказчиком и организацией, осуществляющей контроль. Подрядчик в письменном виде не менее чем за один рабочий день  до проведения освидетельствования выполненных скрытых работ  уведомляет Заказчика и организацию, осуществляющую контроль, о необходимости проведения приемки. Время проведения приемки назначает Заказчик путем устной договоренности с лицом, уполномоченным представлять интересы Подрядчика.

11.3. Приемка скрытых работ, промежуточная приемка выполненных Подрядчиком работ, осуществляется в порядке, предусмотренном СП 78.13330.2012 и настоящим Контрактом.

11.4. В случае, если представителем Заказчика или организацией, осуществляющей  контроль, внесены в Общий журнал работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика или, соответственно, представителя организации, осуществляющей  контроль, не допускается. Письменное разрешение должно быть отражено в Общем журнале работ.

11.5. В случае несогласия Подрядчика с недостатками, выявленными Заказчиком или организацией, осуществляющей контроль, возможно привлечение независимой экспертной организации. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе стороны поровну.

11.6. К каждому акту приемки скрытых работ обязательно должны прилагаться результаты контрольных измерений (исполнительная съемка), документы о качестве материалов.

11.7. Акты приемки скрытых работ  составляются в трех экземплярах.  

Каждому акту приемки скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в Общем журнале работ.

11.  Ответственность сторон

12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

12.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком. 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. 

12.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате штрафа.

Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042, в сумме 379 411,43 руб.:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

12.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, не имеющего стоимостного выражения, которое предусмотрено Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренной Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате штрафа.

Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042, в сумме 5 000,00 руб.:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

12.5.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в порядке (пункт 5 Правил), в сумме 379 411,43 руб.:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

12.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты  штрафа.

Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042, в сумме 5 000,00 руб.:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

12.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства (п.5 ст.34 Федерального закона 44-ФЗ).

12.8.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

12.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

12.10. Каждая из сторон освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

12.11. Ни одна из сторон  не будет нести ответственности за полное или частичное не исполнение своих обязательств, если не исполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также война или военные действия, введение чрезвычайного положения, либо иные ограничения уполномоченными органами РФ (народные волнения, террористические акты и иные события чрезвычайного характера), в том числе: приостановление или прекращение программ (мероприятий) на основании распоряжения Правительства, которые сторона не могла предвидеть и предотвратить разумными мерами.

12.12. При наступлении указанных в пункте 12.11. обстоятельств, сторона должна без промедления, но не позднее 2-х календарных дней с момента их наступления, известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему контракту. При прекращении указанных обстоятельств, сторона незамедлительно уведомляет об этом в письменном виде другую сторону и сообщает срок, с которого сторона возобновляет выполнение своих обязательств по настоящему контракту. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает стороны права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

12.13.  Заказчик вправе осуществлять взыскание штрафа, неустойки (пени) в бесспорном порядке, без согласия Подрядчиком путем удержания Заказчиком суммы штрафов, пеней при окончательном расчете с Подрядчиком.
12.14. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в пункте 12.2 настоящего контракта.
13.  Изменение и расторжение контракта
13.1. Изменение Контракта
13.1.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 и ч. 65.1. статьи 112 Федерального закона №44-ФЗ, а также в случаях, предусмотренных частью 62 статьи 112 Федерального закона №44-ФЗ. 

13.1.2. Все изменения и дополнения к контракту, заключенные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, имеют силу только при заключении дополнительных соглашениях в письменном виде. Соответствующие дополнительные соглашения сторон являются неотъемлемой частью контракта.

13.1.3. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга в письменной форме об изменениях юридического, фактического адресов, банковских реквизитов и других существенных обстоятельствах, которые отражаются посредством заключения дополнительного соглашения к контракту.

13.1.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема, качества работ и иных условий Контракта.

13.2. Расторжение Контракта

13.2.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ. 

13.2.2. Расторжение контракта по решению суда:

13.2.2.1. Стороны должны принять меры по досудебному урегулированию любых споров, разногласий и требований, возникающие в рамках контракта.

13.2.2.2. Все разногласия и споры решаются в претензионном порядке, а при не достижении согласия - в судебных органах.

13.2.3. Расторжение контракта в случае одностороннего отказа стороны от исполнения контракта:

1) Сторона должна при осуществлении права на односторонний отказ от исполнения контракта действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

2) При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны от исполнения контракта другая сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

13.2.3.1. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

13.2.3.1.1. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ) 

б) при определении подрядчика подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения подрядчика. 

13.2.3.1.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным частью 9 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации, в том числе: 

1) если подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (статья 715 Гражданского кодекса Российской Федерации);

2) если подрядчик не исполнит в назначенный срок требование заказчика об устранении недостатков (статья 715 Гражданского кодекса Российской Федерации);

3) если отступления в работе от условий контракта или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (статья 723 Гражданского кодекса Российской Федерации);

4) при нарушении подрядчиком начального и конечного сроков выполнения работ, а также сроков завершения отдельных этапов работы (промежуточных сроков) (статьи 405, 708 Гражданского кодекса Российской Федерации);

5) при существенном нарушении подрядчиком контракта (статья 450 Гражданского кодекса Российской Федерации).

13.2.3.1.3. Существенным признается нарушение контракта одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении контракта, в том числе существенными нарушениями Подрядчиком условий контракта считаются:

1) выполнение Подрядчиком работ ненадлежащего качества, при этом недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок либо являются существенными и неустранимыми;

2) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от заказчика;

13.2.3.1.4. Факты существенных нарушений условий исполнения контракта фиксируются комиссией Заказчика посредством составления соответствующего акта и претензионного письма с уведомлением подрядчика нарочно, письменно, по электронной почте и иными способами связи.

13.2.3.1.5. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта. 

13.2.3.1.6. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта Заказчик уведомляет подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в порядке, установленном в статье 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

13.2.3.1.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

13.2.3.1.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы (в случае ее проведения). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения подрядчиком условий контракта, которые являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

13.2.3.1.9. Заказчик в день вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направляет обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

13.2.3.2. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта:

13.2.3.2.1. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе: 

- если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи, возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы, иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, подрядчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков (статья 716 Гражданского кодекса Российской Федерации).

13.2.3.2.2. В случае принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта уведомляет Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в порядке, установленном в статье 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

13.2.3.2.3. Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления подрядчиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

13.2.3.2.4. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

13.3. Вопросы, неурегулированные контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.



13.4. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий контракта осуществляется в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ путем направления электронных уведомлений с использованием ЕИС. Такие уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать
 от имени Заказчика или Подрядчика, и размещаются в ЕИС без размещения на официальном сайте.

14. Форс-мажор
14.1. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (Форс-мажор), как-то: стихийные бедствия, войны, эпидемии, иные события, не подлежащие разумному контролю Сторон, освобождают Стороны от ответственности за невыполнение или несвоевременное выполнение обязательств по контракту.

В случае если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства форс-мажора, не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в 3-х дневный срок (если эти обстоятельства непосредственно повлекли невыполнение или несвоевременное выполнение одной из сторон своих обязательств по настоящему контракту), такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства как на форс-мажорные.

14.2. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2-х (двух) недель Заказчик вправе отказаться от продолжения Контракта без уплаты штрафов или неустоек, приняв все возможные меры по проведению взаимных расчетов и уменьшению ущерба, понесенного другой Стороной.

14.3. Обязанность доказывать наступление обстоятельств непреодолимой силы лежит  на Стороне, не выполнившей своих обязательств.

15. Особые условия
15.1. ЗАТО г. Радужный  является  закрытым административно-территориальным  образованием, на  территории которого действует особый режим въезда и ведения производственно-хозяйственной деятельности, установленные Законом Российской Федерации от 14.07.1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», Положением об обеспечении особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2017 г. № 735, Инструкцией о пропускном режиме в контролируемой зоне ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

15.2. Исполнитель несет ответственность за соблюдение особого режима на территории закрытого административно - территориального образования (ЗАТО) г. Радужный Владимирской области, в том числе: 
-
соблюдение пропускного режима в установленном порядке на основании письменных заявок на имя главы города, поданных не позднее десяти рабочих дней до дня въезда на территорию ЗАТО г.Радужный;

-
ограничение на владение, пользование и распоряжение недвижимым имуществом; 

-
особенности трудоустройства граждан, вытекающие из ограничения на въезд иностранных граждан;

-
порядок въезда (выезда) транспортных средств на территорию ЗАТО;

-   порядок вноса (выноса), ввоза (вывоза) грузов, документов и материальных ценностей.
16. Разрешение споров
16.1. Иск, вытекающий из настоящего Контракта, предъявляется в Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика.
17. Заключительные положения
17.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.
17.2. Перечень приложений к Контракту:

17.2.1. Приложение № 1 Техническое задание на выполнение работы.

17.2.2 Приложение № 2 Протокол согласования договорной цены.

17.2.3. Приложение № 3 Календарный график производства работ.

17.2.4. Приложение № 4 Перечень документации, передаваемой Заказчиком Подрядчику.
18. Адреса и реквизиты сторон
	Заказчик
	Подрядчик

	Наименование: МКУ «Дорожник» 

Место  нахождения: 600910; Владимирская обл.; г.Радужный, 1 квартал, дом 55, кабинет 117

Почтовый адрес: 600910; Владимирская обл.; г.Радужный, 1 квартал, дом 55, кабинет 117

Телефон: 8(49254)-3-63-10 начальник, секретарь

Факс: 8(49254)-3-63-11 бухгалтерия 

Электронная почта: mkudorozhnik@mail.ru
ИНН 3308006770 

КПП 330801001

Банк: Отделение Владимир банка России//УФК по Владимирской области г.Владимир

БИК 011708377

Казначейский  счет (р/с): 03231643177370002800

л/сч. 03283Ц69160

Единый казначейский  счет (к/с): 40102810945370000020


	Наименование: ООО «АвтоДорСтрой»
Место нахождения: 600005, Владимирская область, г.Владимир, ул.Батурина, дом 65, офис 8

Почтовый адрес: 600005, Владимирская область, г.Владимир, ул.Батурина, дом 65, офис 8

Телефон: +7-920-916-11-57

Электронная почта: rama_lexx@mail.ru
ОГРН 1153328001826

ОКПО 22746326
ИНН 3328003248
КПП 332801001

Банк: Владимирское отделение №8611 

ПАО СБЕРБАНК     
Р/с 407 028 108 100 000 02162
К/с 30101810000000000602

БИК 041708602

	от имени Заказчика:
начальник МКУ «Дорожник»


                                  / А.В.Куриленко                /

	от имени Подрядчика:
директор ООО «АвтоДорСтрой»

                                   /  И.М.Шамшин        /



Приложение № 1 к Муниципальному контракту 
№ 130 от "31" октября 2023 г.

Техническое задание на выполнение работ
Код по КТРУ или код (ы) по классификатору 

ОКПД2 (ОК 034-2014): 42.11.20.200

Тип объекта закупки: работа 

	№ п/п
	Параметры требований 
	Конкретные требования 

	1
	Наименование закупки
	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги от КПП на въезде в город до перекрестка у жилого дома №1 1 квартала (участок автомобильной дороги от производственной базы "Фаэтон" до производственной базы АО «Городской узел связи г.Радужный»)

	2
	Описание объекта закупки согласно ст.33 Федерального закона №44-ФЗ
	Необходимо выполнить весь объем работ согласно локальной смете № 18 (Приложение № 1 к техническому заданию).

	3
	Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, устанавливаются заказчиком при необходимости.

	- Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара: НЕ УСТАНОВЛЕНО
- Требования к гарантии производителя товара:

НЕ УСТАНОВЛЕНО

- Срок, на который предоставляется гарантия (услуга или работа):
Распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком, и составляют:

1. Гарантийный срок для нижнего слоя асфальтобетонного покрытия - 5 (пять) лет (в соответствии с ОДМ 218.6.029-2017 «Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения»).

2.  Гарантийный срок для верхнего слоя покрытия и слоев износа из асфальтобетона составляет 5 (пять) лет (в соответствии с ОДМ 218.6.029-2017 «Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения»).

3. В соответствии с ГОСТ 32953-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования». Технические требования» гарантийный срок на горизонтальную дорожную разметку, выполненную краской – 4 месяца.

 Гарантийный срок исчисляется с момента, когда по условиям контракта результат выполненной работы принят Заказчиком. Объем гарантий качества 100%.

	4
	Место выполнения работ
	Владимирская область, г. Радужный, 17 квартал, участок автомобильной дороги от производственной базы "Фаэтон" до производственной базы АО «Городской узел связи г.Радужный»)

Автомобильная дорога (III категории)

	5
	Срок выполнения работ
	С 02.05.2024 по 31.07.2024 


6. Требования к качеству, техническим характеристикам и безопасности выполняемых работ:

Работы по текущему ремонту автомобильной дороги с асфальтобетонным покрытием должны соответствовать действующей нормативно-технической базе: 

	Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ  
	«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

	Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ
	«О безопасности дорожного движения»

	Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ
	«О техническом регулировании»

	ТР ТС 014/2011
	«Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 014/2011 "Безопасность автомобильных дорог»

	Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 443-ФЗ

	ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

	Приказ Министерства транспорта РФ Приказ Минтранса России от 30.07.2020 N 274
	«Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения».

	СП 48.13330.2019
	«Организация строительства»

	СП 34.13330.2021
	«Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»

	СП 78.13330.2012
	«Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СП 78.13330.2012»

	СП 126.13330.2017
	«Свод правил. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СП 126.13330.2017»

	СП 82.13330.2016
	«Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СП 82.13330.2016»

	СП 32.13330.2018
	«Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СП 32.13330.2018 (с Изменениями N 1, 2)»

	МДС 12-27.2006
	«Методическое пособие по проведению обучения по охране труда руководящих работников и специалистов строительных организаций»

	МДС 12-26.2006
	«Методическое пособие по проведению проверки знаний требований охраны труда руководящих работников и специалистов строительных организаций»

	ГОСТ 33220-2015
	«Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию»

	ГОСТ 9128-2013
	«Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов»

	ГОСТ Р 58406.1-2020
	«Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия»



	ГОСТ Р 58406.2-2020
	«Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Технические условия»

	ГОСТ 32703-2014
	«Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования»

	ГОСТ 32948-2014
	«Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. Технические требования»

	ГОСТ 32961-2014
	«Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Технические требования»

	ГОСТ 32953-2014
	«Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования»

	ГОСТ 32871-2014
	«Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные водопропускные. Технические требования»

	ГОСТ 31108-2020
	«Цементы общестроительные. Технические условия»

	ГОСТ 8020-2016
	«Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия»

	ГОСТ 3634-2019
	«Межгосударственный стандарт. Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия»

	ГОСТ 32730-2014
	«Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Технические требования»

	ГОСТ 32824-2014
	«Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. Технические требования»

	ГОСТ 22245-90-2014
	«Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия»

	ГОСТ 26633-2015
	«Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»

	ГОСТ 32731-2014
	«Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля»

	ГОСТ 32755-2014
	«Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ»

	ГОСТ 32756-2014
	«Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ»

	ГОСТ 32867-2014
	«Дороги автомобильные общего пользования. Организация строительства. Общие требования»

	ГОСТ 33127-2014
	«Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация»

	ГОСТ 33128-2014
	«Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Технические требования»

	ГОСТ Р 58952.1-2020
	«Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Технические требования»

	ГОСТ 7473-2010
	«Смеси бетонные. Технические условия»

	ГОСТ 26633-2015
	«Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»

	ГОСТ 25607-2009
	«Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия»

	ГОСТ 22245-90
	«Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия»

	ГОСТ Р 52056-2003
	«Вяжущие полимерно битумные дорожные на основе блок сополимеров типа стирол бутадиен стирол. Технические условия»

	ГОСТ Р 59120-2021
	«Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. Общие требования»

	ГОСТ Р 58349-2019
	«Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. Методы измерения толщины слоев дорожной одежды»

	ГОСТ Р 58952.1-2020
	«Дороги автомобильные общего пользования. ЭМУЛЬСИИ БИТУМНЫЕ ДОРОЖНЫЕ. Технические требования»

	ГОСТ Р 58952.1-2020
	"Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные катионные. Технические условия"

	ГОСТ 33133-2014
	«Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования»

	ГОСТ 25100-2020
	«Грунты. Классификация»

	ГОСТ 32761-2014
	«Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Технические требования»

	ГОСТ 33383-2015 
	«Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Методы определения параметров»

	ГОСТ 32846-2014
	«Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация»

	ГОСТ 33101-2014
	«Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения ровности»

	ГОСТ 33151-2014
	«Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения»

	ГОСТ 32757-2014
	«Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Классификация»

	ГОСТ 32758-2014
	«Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения»

	ГОСТ 32945-2014
	«Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования»

	ГОСТ 32830-2014
	«Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования»

	ГОСТ 32848-2014
	«Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Технические требования»

	ГОСТ 31994-2013
	«Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования»

	ГОСТ Р 52289-2019
	«Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»

	ГОСТ Р 52290-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»

	ГОСТ 32866-2014
	1. «Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Технические требования»

	ГОСТ 6665-91
	2. «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия»

	ГОСТ Р 52605-2006  
	3. «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения»

	ГОСТ Р 51256-2018
	4. «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»

	ГОСТ 8267-93
	«Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»

	ОДМ 218.6.019-2016  
	«Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ (Распоряжение Правительства РФ 2735-р Федерального дорожного агентства от 2 марта 2016 г. №303-р)»

	ОДМД
	«Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» (взамен ВСН 24-88) письмо Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2004г №ОС-28/1270-ис»

	ОДН 218.3.039-2003
	«Укрепление обочин автомобильных дорог»

	Технический регламент таможенного союза ТР ТС 014/2011
	«Безопасность автомобильных дорог»

	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.12.2022 N 1026/пр
	«Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»

	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 N 344/пр
	«Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»

	ГОСТ Р 50597-2017
	«Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения БДД»

	Распоряжение Минтранса РФ № ИС-5-6 от 03.01.2002г
	«О квалификации работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования»

	Методические рекомендации ИПБД
	«Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ»


Работа должна быть обеспечена оборудованием и материалами, имеющими сертификаты качества, соответствующие СНиПам, стандартам, техническим регламентам, методическим рекомендациям по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и иным требованиям, установленным законодательством для проводимых работ.
При производстве работ соблюдать охрану труда, безопасное ведение работ, руководствоваться требованиями «Правил охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог» Минтранс России 27.12.1991г. (п.5.1, п.5.3), Типовая инструкция №12 «По охране труда дорожных рабочих при строительстве и ремонте автомобильных дорог» от 11.03.1993г.

При пользовании настоящим перечнем необходимо проверить действие приведенных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который публикуется по состоянию на 01 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если документ заменен (или в него внесены изменения), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом.

По окончании работы документы, а также гарантийный паспорт передается Заказчику.

	от имени Заказчика:
начальник МКУ «Дорожник»


                                  / А.В.Куриленко                /

	от имени Подрядчика:
директор ООО «АвтоДорСтрой»

                                   /  И.М.Шамшин        /



Приложение № 2
к Муниципальному контракту 
№ 130 от "31" октября 2023 г.

Заказчик: МКУ «Дорожник»
Подрядчик: ООО «АвтоДорСтрой»
ПРОТОКОЛ

СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)

ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
	№

п/п
	Номер документов
	Наименование объекта, работ и затрат
	Стоимость, включаемая в договорную цену
	Ед. изм.
	Кол-во
	Всего договорная цена на строительную продукцию (в том числе НДС 20%)

	
	
	
	Подрядных работ, в том числе
	Других затрат и работ по договору
	
	
	

	
	
	
	Строительно-монтажных (в том числе НДС 20%)
	оборудования
	Прочих затрат
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Локальная смета № 18
	Ремонт  автомобильной дороги от КПП на въезде в город до перекрестка у жилого дома №1 1 квартала (участок автомобильной дороги от производственной базы "Фаэтон" до производственной базы АО «Городской узел связи г.Радужный»)


	7 588 228,57
	
	
	
	Условная единица
	1
	7 588 228,57

	ИТОГО
	
	
	
	
	
	
	
	7 588 228,57


	от имени Заказчика:
начальник МКУ «Дорожник»


                                  / А.В.Куриленко                /

	от имени Подрядчика:
директор ООО «АвтоДорСтрой»

                                   /  И.М.Шамшин        /




Приложение № 3 
к Муниципальному контракту 
№ 130 от "31" октября 2023 г.

График выполнения строительно-монтажных работ 

на Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги от КПП на въезде в город до перекрестка у жилого дома №1 1 квартала (участок автомобильной дороги от производственной базы "Фаэтон" до производственной базы АО «Городской узел связи г.Радужный»)

	№ п/п
	Наименование работ
	Дата начала работ
	Дата окончания работ
	Объем выполнения работ

	1
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами
	15.07.2024
	29.07.2024
	4707 м2

	2
	Розлив вяжущих материалов  Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (под выравнивающий слой) 


	17.07.2024
	29.07.2024
	3765 м2

	3
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона  Ремонт дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта 


	17.07.2024
	29.07.2024
	216 тонн

	4
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (в т.ч. пролив битумом) Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой 


	18.07.2024
	29.07.2024
	4707 м2

	5
	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см  Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой 


	22.07.2024
	29.07.2024
	510 м2

	6
	Нанесение  дорожной разметки
	23.07.2024
	30.07.2024
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	от имени Заказчика:
начальник МКУ «Дорожник»


                                  / А.В.Куриленко                /

	от имени Подрядчика:
директор ООО «АвтоДорСтрой»

                                   /  И.М.Шамшин        /




Приложение № 4 
к Муниципальному контракту 
№ 130 от "31" октября 2023 г.

Перечень документации, передаваемой Заказчиком Подрядчику, 
на Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги от КПП на въезде в город до перекрестка у жилого дома №1 1 квартала (участок автомобильной дороги от производственной базы "Фаэтон" до производственной базы АО «Городской узел связи г.Радужный»)

	 № п/п
	Наименование документации
	Кол. экз.

	1
	Локальный сметный расчет № 18
	1


	от имени Заказчика:
начальник МКУ «Дорожник»


                                  / А.В.Куриленко                /

	от имени Подрядчика:
директор ООО «АвтоДорСтрой»

                                   /  И.М.Шамшин        /




