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ДОРОЖНАЯ КАРТА
основного мероприятия муниципальной подпрограммы «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения» 

муниципальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
 регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
1. Основные положения
	Наименование муниципальной программы 
	Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

	Наименование муниципальной подпрограммы
	Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения»

	Наименование регионального проекта
	Безопасные и качественные автомобильные дороги Владимирской области

	Срок начала и окончания проекта
	03.12.2018 – 31.12.2024

	Ответственный за выполнение основного мероприятия
	Заместитель начальника, главный инженер – Куриленко Александр Владимирович

	Состав рабочей группы по выполнению основного мероприятия
	Ведущий экономист – Дыбова Надежда Викторовна

Экономист – Козлова Юлия Николаевна

	Связь с государственными программами Владимирской области
	 Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014 - 2025 годы.
Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2014 - 2020 годах.

 


2. Цели и целевые показатели основного мероприятия.
	Цель основного мероприятия
	Увеличение к 2024 году доли автомобильных дорог, включенных в состав Владимирской городской агломерации до 88,01 %
;

Снижение к 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом;

Применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование наилучших технологий и материалов и контрактов на принципах контрактов жизненного цикла

	№
п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024


	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Доля протяженности дорожной сети автомобильных дорог муниципального образования, включенных в состав Владимирской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %
	основной
	59,39
	31.12.2017
	59,39
	68,76
	72,61
	76,46
	80,31
	84,16
	88,01

	2.
	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах местного значения, %
	основной
	0
	31.12.2017
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Количество контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, %
	основной
	0
	31.12.2017
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	4.
	Количество контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации программы дорожной деятельности, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ
	основной
	0
	31.12.2017
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	5.
	Общая протяженность объектов муниципальной дорожной сети Владимирской городской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту, км /год
	аналитический
	-
	31.12.2017
	0
	1
	1,5
	1,6
	1,9
	0,7
	1


3. Финансовое обеспечение реализации  основного мероприятия

	Источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам, млн.рублей
	Всего

	
	2019
	2020 
	2021 
	2022 
	2023  
	2024 
	

	Бюджетные источники,

тыс.руб.
	Федеральный бюджет 
	6 000,00
	6 000,00*
	6 000,00*
	6 000,00*
	6 000,00*
	6 000,00*
	36 000,00

	
	Региональный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	2 000,00
	2 000,00*
	2 000,00*
	2 000,00*
	2 000,00*
	2 000,00*
	12 000,00

	Внебюджетные источники, млн. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	8 000,00
	8 000,00
	8 000,00
	8 000,00
	8 000,00
	8 000,00
	48 000,00


*При условии софинансирования из областного бюджета на 2020-2024г.г.
4. Участники  основного мероприятия

	№

п/п
	Роль в мероприятие
	Ф.И.О.
	Должность
	Контактный телефон, e-mail
	Непосредственный руководитель

	1
	Ответственный за  основное мероприятие
	Куриленко А.В.
	Заместитель начальника, главный инженер
	8 (49254) 3-63-10
mkudorozhnik@mail.ru
	Толкачев В.Г.

	2
	Участник  основного мероприятия
	Дыбова Н.В.
	Ведущий экономист
	8 (49254) 3-09-23
mkudorozhnik@mail.ru
	Толкачев В.Г.

	3
	Участник  основного мероприятия
	Козлова Ю.Н.
	Экономист
	8 (49254) 3-63-11
mkudorozhnik@mail.ru
	Толкачев В.Г.


5. Дополнительные и обосновывающие материалы (+Картографические материалы)
Программа дорожной деятельности ЗАТО г.Радужный реализуется в целях достижения показателей, установленных в пункте 8 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. № 204, в том числе предусматривает:

- фиксацию дорожной сети ЗАТО г.Радужный;

- формирование пообъектных планов работ по годам;

- проведение дорожных работ в целях достижения всех целевых показателей;

- плановые значения всех целевых показателей по годам;

- проведение работ по инструментальной диагностике.

Приведение автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и дорожной сети городских агломераций в нормативное состояние будет осуществляться с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог».

Выполнение мероприятий, способствующих ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, планируется осуществлять в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
 подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения» 
К таким мероприятиям относятся:

обеспечение безопасности пешеходов, в том числе за счёт совмещения всех расположенных в населённых пунктах наземных пешеходных переходов с искусственными неровностями;

строительства внеуличных пешеходных переходов, либо обустройства регулируемых пешеходных переходов на многополосных автомобильных дорогах; 

обеспечения дублирования дорожных знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью автомобильных дорог вне населённых пунктов и магистральных дорог в населённых пунктах;

применение удерживающих пешеходных ограждений в местах несанкционированного перехода проезжей части, расположений образовательных организаций и мест массового притяжения граждан;

обеспечение видимости транспортных средств и пешеходов в ночное время, в том числе за счёт устройства наружного освещения в населённых пунктах, в пределах транспортных развязок, пешеходных переходов, в местах расположения остановок общественного транспорта и на аварийно-опасных участках;

обустройство кривых малого радиуса, участков с несоответствующими дорожными знаками, направляющими устройствами и (или) сигнальными столбиками, обеспечение круглогодичного наличия дорожной разметки, и использование желтой разметки на двух- и трёхполосных дорогах для обозначения линий, разделяющих встречные направления движения;

разделение встречных (на многополосных дорогах) и пересекающихся потоков транспортных средств путём применения дорожных ограждений (в том числе тросовых) и направляющих устройств, строительство разноуровневых транспортных развязок и железнодорожных переездов, введение светофорного регулирования в сложных транспортных узлах и пересечений с круговым движением;
6. План по реализации основного мероприятия
(Указываются все мероприятия из регионального проекта, в которых предусмотрено участие ОМСУ)
	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа

и характеристика

результата

	
	
	Начало
	Окончание
	
	

	1.
	Определение участков дорожной сети местного значения ЗАТО г.Радужный, которые должны быть приведены в нормативное состояние
	03.12.2018
	14.12.2018
	Куриленко А.В. 


	Региональный проект сформирован с учетом методических рекомендаций 



	2.
	На сети автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО г.Радужный выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	01.01.2019
	01.12.2019
	Куриленко А.В. 


	Отчет о выполненных работах

	3.
	С Департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации области заключено соглашение о предоставлении администрации ЗАТО г.Радужный иного межбюджетного трансферта с целью реализации мероприятий регионального проекта
	01.01.2019
	17.03.2019
	Куриленко А.В. 


	Заключены соглашения

	4.
	Участником муниципального проекта обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год
	17.03.2019
	31.05.2019
	Куриленко А.В. 


	Отчет о заключении контрактов

	5.
	Администрацией Владимирской области, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Владимирской области
	31.05.2019
	01.07.2019
	Куриленко А.В. 


	Утвержденная скорректированная программа

	6.
	Во Владимирской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренные региональным проектом в 2019 году, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
	01.01.2019
	01.12.2019
	Куриленко А.В. 


	Подписанные с обеих сторон

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов

	7.
	На сети автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО г.Радужный, выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	01.01.2020
	01.12.2020
	Куриленко А.В. 


	Отчет о выполненных работах



	8.
	С Департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации области заключено соглашение о предоставлении администрации ЗАТО г.Радужный иного межбюджетного трансферта с целью реализации мероприятий регионального проекта
	01.02.2020
	17.02.2020
	Куриленко А.В. 


	Заключенные соглашения

	9.
	Участником муниципального проекта обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год
	17.02.2020
	01.04.2020
	Куриленко А.В. 


	Отчет о заключении контрактов

	10.
	На сети автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО г.Радужный, выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	01.01.2021
	01.12.2021
	Куриленко А.В. 

.
	Отчет о достижении показателей в результате реализации мероприятий

	11.
	С Департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации области заключено соглашение о предоставлении администрации ЗАТО г.Радужный иного межбюджетного трансферта с целью реализации мероприятий регионального проекта
	01.02.2021
	17.02.2021
	Куриленко А.В. 


	Заключенные соглашения

	12.
	Участником муниципального проекта обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2021 год
	17.02.2021
	01.04.2021
	Куриленко А.В. 


	Отчет о заключении контрактов

	13.
	Владимирской областью обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2021 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
	01.01.2021
	01.12.2021
	Куриленко А.В. 


	Отчет о выполненных работах

	14.
	Владимирской областью разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период
	01.09.2022
	15.12.2022
	Куриленко А.В. 


	Согласованный и утвержденный региональный проект

	15.
	На сети автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО г.Радужный,  выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	01.01.2023
	01.12.2023
	Куриленко А.В. 


	Отчет о выполненных работах

	16.
	На сети автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО г.Радужный, выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	01.01.2024
	01.12.2024
	Куриленко А.В. 


	Отчет о выполненных работах

	17.
	Расширение практики применения контрактов жизненного цикла
	01.01.2020
	31.12.2024
	Куриленко А.В. 


	Отчет о заключении необходимого числа контрактов на принципах КХЖ в соответствии с целевыми показателями муниципального проекта

	18.
	Расширение практики применения наилучших технологий, материалов и технологических решений
	01.01.2019
	31.12.2024
	Куриленко А.В. 


	Отчет о заключении необходимого числа контрактов, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения в соответствии с целевыми показателями муниципального проекта


�     Процент устанавливается муниципальным образованием, но не менее уровня, установленного Региональным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги Владимирской области»





