

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования
администрации Владимирской области


О.А. Беляева
подпись

« 18 » 02 2020 г.



УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области


С.А. Найдухов
подпись

« 18 » 02 2020 г.



ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации регионального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование»
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 2020 году

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации начало/окончание	Ответственный исполнитель	Документ, подтверждающий выполнение, характеристика результата	Контролирующее лицо
1	Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в СОШ № 2	01.02.2020-30.08.2020.	Мельникова Н.В.	Информационно-аналитический отчет. Не менее 1037 обучающихся обучаются на современной материально-технической базе по предметам "Технология" и другим предметным областям с использованием современного оборудования	Дубинина Н.Н.
1.1	Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области» в части мероприятий, направленных на создание материально-технической базы	10.01.2020-15.01.2020	Субботина А.А.	Изменения в муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области»	Дубинина Н.Н.

	для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в СОШ № 2				
1.2.	Утверждение должностного лица управления образования, ответственного за создание Центра «Точки роста»	12.02.2010	Мельникова Н.В.	Приказ управления образования Утверждено должностное лицо управления образования, ответственное за создание Центра «Точки роста»	Дубинина Н.Н.
1.3	Формирование и утверждение перечня оборудования для создания Центра «Точки роста»	29.02.2020	Мельникова Н.В.	Перечень оборудования	Дубинина Н.Н.
1.4.	Заключение финансового соглашения в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	21.01.2020	Субботина А.А.	Финансовое соглашение	Дубинина Н.Н.
1.5.	Объявление закупок оборудования для создания Центра «Точки роста»	31.03.2020	Борисова Т.В.	Извещение о проведении закупок	Дубинина Н.Н.
1.6.	Осуществление ремонта кабинетов СОШ № 2 для размещения Центра «Точки роста»	30.07.2020	Борисова Т.В.	Акт о приемке работ. Осуществлен ремонт кабинетов СОШ № 2 для размещения Центра «Точки роста»	Дубинина Н.Н.
1.7	Закупка, доставка и наладивание оборудования	20.08.2020	Борисова Т.В.	Товарные накладные. Закуплено, доставлено и налажено оборудование	Дубинина Н.Н.
1.8.	Проведение мониторинга хода реализации мероприятий по созданию Центра «Точки	01.03.2020 01.06.2020 30.08.2020	Мельникова Н.В.	По форме, определяемой Минпросвещения России, проведен мониторинг хода реализации мероприятий	Дубинина Н.Н.

	роста»	05.12.2020		по созданию Центра «Точки роста»	
2	Повышение квалификации учителей на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	01.01.2020-30.08.2020	Мельникова Н.В.	Информационно-аналитический отчет. Повышена квалификация 1 учителя предметной области "Технология" на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	Зуева Г.Г.
3.	Предоставление возможности обучения по основным и дополнительным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	01.09.2020-31.12.2020	Мельникова Н.В.	Информационно-аналитический отчет. Не менее 150 обучающихся обучаются на современной материально-технической базе по предметам "Технология" и другим предметным областям с использованием современного оборудования	Зуева Г.Г.
4	Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества	01.01.2020-31.12.2020	Мельникова Н.В.	Информационно-аналитический отчет. Не менее 12% обучающихся вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	Зуева Г.Г.
5	Организация реализации программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в сетевой форме	01.01.2020-31.12.2020	Мельникова Н.В.	Информационно-аналитический отчет 100% организаций реализуют программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в сетевой форме	Зуева Г.Г.
6.	Реализация в общеобразовательных организациях механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и предоставление возможности	01.01.2020-31.12.2020	Мельникова Н.В.	В 50% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участвуют представители работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием	Дубинина Н.Н.

	участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций			общеобразовательных организаций	
--	--	--	--	---------------------------------	--

Начальник управления
образования



Т.Н. Путилова